В ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС ПРОЕКТ»
О состоянии реконструкции ВЛ-0,4кВ
(инв.№ КЭ-32690)

На исх.№ 01-04/17-9 от 16.01.2017(вх.№ 2/17 от 16.01.2017)

Настоятельно прошу направить специалистов, представителей Вашей организации для оценки на месте объема выполненных работ (по титулу «Повышение надежности электрических сетей 0,4-10 кВ в Курортном районе, в части реконструкции ВЛ 0,4кВ в районе пос. Белоостров (СМР, ПНР, поставка материалов и оборудования) И-ПрЭС-13»), в частности того, что большая часть жилых домов по-прежнему запитана алюминиевым проводом, причем только от двух реконструированных подстанций (ТП-504 и ТП-530), так как положенное по проекту распределение нагрузки между тремя подстанциями (двумя указанными и новой ТП-665) не произведено, разводка линий от ТП-665 для этих целей не смонтирована, не заготовлены подводы новым СИП до 100 домов (из имеющихся 440 домовладений).
Итого по выполнению работ и их соответствию проектной/рабочей документации:
- не смонтирована воздушная разводка от ТП-665;
- не выполнены ПНР по линии КЛ-10кВ - 0,5 км;
- отсутствует СИП для абонентских ответвлений к 100 жилым домам, для чего необходимо около 2000 м соответствующего провода;
- несмотря на то, что некоторая часть домовладений полностью запитана новыми СИП, большую часть ВЛ составляют неизолированные алюминиевые провода, возраст которых более 55 лет. Как следствие - потребители не имеют возможности использовать по 15кВт электромощности на каждое домовладение или земельный участок, как это предусмотрено инвестпрограммой Ленэнерго и проектной документацией;
- не выполнена установка контуров заземления - 302 шт. согласно ТЗ (отсутствуют);
- при переключении отдельных частей линии на новый СИП не производился монтаж светильников на предусмотренную для этого изолированную жилу уличного освещения; не смонтировано ни одного нового уличного светильника, тогда как средства на светильники были отдельно выделены КЭиИО подрядчику в 2014 г.;
- провод наружного освещения не присоединен к УДС Курортного района, что заставляет нас продолжать оплачивать уличное освещение, заведенное на общий счетчик, и не соответствует гарантиям КЭиИО, подтвержденным в письме КЭиИО от 02.09.2014 №15-12649/14-0-3.

Незавершенность работ тормозит процедуру перехода потребителей на индивидуальное абонирование и продлевает неправомерную ситуацию, когда население поселка не только оплачивает уличное освещение на улицах города, но также оплачивает и существенные потери энергии в неизолированных проводах не принадлежащих Кооперативу электросетей.
Данная инвестиционная программа ПАО «Ленэнерго», принятая в соответствии с Решением Комиссии УФАС по Санкт-Петербургу, предусматривала, что по инициативе и при содействии сетевой организации все домовладения получат от Сертоловского либо Курортного ОСЭ лицевые счета согласно их актуальным адресам для перехода на индивидуальное абонирование. С нашей стороны в целях содействия существует письменная гарантия - не обращаться с требованиями о взыскании с АО «ПСК», ПАО «Ленэнерго», ЗАО «Курортэнерго» денежных средств, израсходованных Кооперативом за многие годы на оплату ЗАО «Курортэнерго», ООО «Энергия Холдинг», АО «ПСК» потерь в сетях, принадлежащих «Ленэнерго», а также на оплату потребления уличного освещения. С учетом и без учета предусмотренных статьей 395 ГК РФ процентов за пользование чужими денежными средствами такая сумма составляет несколько миллионов рублей.  
Чтобы исключить ссылки на некую «свою» территорию или «свои» улицы у Кооператива, поясняю, что 19 улиц, по которым проходит ВЛ-0,4кВ (инв.№КЭ-32690), имеют общую протяженность более 10 км, что соответствует и протяженности ВЛ, не считая 12 км ответвлений к домам. Данные улицы образованы в начале 60-х гг. как улицы Ленинградской области, в 90-е гг. включены в Реестр названий объектов городской среды Санкт-Петербурга, в действующей редакции – Реестр названий объектов УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ Санкт-Петербурга, утвержденный Постановлением Правительства СПб от 06.02.2006 № 117.   
Кроме того что улицы являются улицами поселка Белоостров Курортного района Санкт-Петербурга согласно данным ФИАС РФ, РГИС СПб, портала «Наш Санкт-Петербург» и всех государственных баз органов власти, бывшая когда-то территория Кооператива имеет статус «несуществующий», а также не является дополнительной территорией Внутригородского МО пос.Белоостров, в отличие от территорий других садоводческих и дачных объединений. 
Название «Дюны» в актуальных адресах домовладений относится не к «ДСК Дюны», а объединяет часть Белоострова западнее реки Сестры, севернее и южнее железнодорожной линии Выборгского направления. К примеру, ПС-127 расположена на улице Центральная (Дюны).

Маркировка проводов указана Вами в письме неправильно (а что касается «А15» - неграмотно). Балансодержатель линии (ПрЭС), арендатор линии (Курортэнерго) обязаны были предоставить Вам точные сведения по вверенному им электрохозяйству.
Проектная документация предусматривала 100% замену неизолированных
проводов на провод марки СИП различного сечения согласно ТРН (таблице
расчета нагрузок). Конкретные сечения и длины демонтируемых проводов отражаются в смете на демонтаж.   
Ваши субподрядные организации последний раз производили работы весной-летом 2015 г. Демонтаж алюминиевого провода производился только подрядной организацией ПрЭС в ноябре-декабре 2015 г., апреле 2016 г. в связи с подключением домов к тем новым линиям, которые к тому времени были целиком выполнены СИП. 
Все демонтированные провода без остатка были вывезены с территории производства работ подрядчиком ПрЭС. В том числе им были вывезены все заготовленные Вашими субподрядчиками материалы, находившиеся на территории: бобины с новыми проводами разной маркировки, зажимы и другие металлические крепления, вплоть до гаек и болтов.
При этом, как указано выше, большая часть потребителей остается запитанной давно просроченным алюминиевым проводом. 
Реконструкция ВЛ началась летом 2014 г. Можно представить себе недовольство жителей, которые в течение длительных периодов терпели ежедневные отключения, резкие перепады напряжения в связи с аварийными ситуациями, возникавшими по вине монтажников, а также связанное с этим сгорание дорогостоящих бытовых приборов - и которые в результате до сих пор на вводе получают напряжение ниже 170В. Многие также выражают недовольство тем обстоятельством, что подключение дома к новым линиям не сопровождается оформлением каких-либо документов, гарантирующих ответственность подрядной организации. 
Таким образом, СМР и ПНР не завершены. Жители поселка очень надеются на разрешение изложенной ситуации. Возможно, некоторые дополнения, касающиеся технической части вопроса, будут выявлены Вами при осмотре объектов на месте.
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